



«Оптимизация процесса подготовки и размещения информации в социальных сетях ДОО».

- Коллектив педагогов
ДОУ

Паспорт проекта



Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка
(КОиН администрации г. Новокузнецка)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 184» (МБ ДОУ «Детский сад № 184»)

654040, Россия, Кемеровская область- Кузбасс, г. Новокузнецк, улица Клименко, Дом 27 - В
тел. 8-(3843)-54-45-31, E-mail: mbdoy184@yandex.ru

«Оптимизация процесса подготовки и размещения информации в социальных сетях ДОО».

название лин-проекта

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 184»
(ФИО руководителя заказчика лин-проекта)
М.Ф. Казанцева

Основные данные:			Обоснование
<ul style="list-style-type: none">Заказчик: Казанцева Марина Федоровна, заведующий ДОУПроцесс: подготовка и размещение информации в соц.сетях.Границы процесса: от получения информации до размещения ее в социальных сетях.Руководитель проекта: Карпенко Л.Н., старший воспитатель.Команда лин- проекта: Должикова Е.С.- воспитатель, Филимонова С.С.- воспитатель, Пичугина М.М.- учитель-логопед, Шамуратова А.В.- инструктор ФК			
Цели и эффекты			Сроки:
Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	
Сокращение времени для написания и согласования информационных текстов	100 минут	30 минут	
Создание шаблонов для написания текстов, работа с документами общего редактирования	нет	есть	
Эффекты: Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку. Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.			<ol style="list-style-type: none">1.Согласование паспорта лин-проекта 04.07.20232.Картирование текущего состояния (04.07.2023- 21.07.2023 г.)3. Анализ проблем и потерь (24.07.2023- 28.07.2023 г.).4.Составление карты целевого состояния (31.07.2023.-11.08.2023)5.Разработка плана мероприятий (14.08.2023.-18.08.2023)6.Защита плана мероприятий 04.08.2023 по 01.09.20237.Внедрение улучшений (11.09.2023-20.10.2023)8.Мониторинг улучшений (23.10.2023 -03.11.2023)9.Закрытие лин-проекта (06.11.2023 - 22.12.2023)10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов (25.12.2023-10.01.2024)

Команда проекта



**Карпенко Л.Н. – старший воспитатель –
руководитель проекта**


Должикова Е.С.- воспитатель

Пичугина М.М.- учитель-логопед

Филилмонова С.С.- воспитатель

**Шамуратова А.В.- инструктор
ФК**

Карта текущего состояния процесса




Пирамида проблем

Федеральный уровень
Не выявлены

Региональный уровень
Не выявлены

Уровень ДООУ

- длительный процесс подготовки информации;
- избыточность информации;
- длительное время загрузки нескольких изображений или файлов с большим объемом;
- разностилевое оформление текстовой информации;
- необходимость своевременного размещения новостей на в соц.сетях на официальных страницах ДОО.



Анализ проблем

проблема	Способ решения	Экономия времени
длительный процесс подготовки информации;	составление графика подачи информационного материала от групп и специалистов	15-20 минут
много временных затрат уходит на апробацию информационного материала, фото и видео материалов, составление информационных текстов, избыточность информации;	ограничения по количеству фото, качество фото и видео материалов, информационных текстов	15-20 минут
разностилевое оформление текстовой информации;	введение единых требований к оформлению информационных текстов, фото и видео материалов	10-15 минут
необходимость своевременного размещения новостей в соц.сетях.	использование автопостинга	10-15 минут

Карта целевого состояния процесса



- составление графика подачи информационных текстов, фото и видео материалов с групп и от специалистов;
- проведение консультаций, просмотр презентации по составлению пресс-релизов к материалам для соц.сетей;
- создание единого шаблона по оформлению информационных текстов, фото и видео материалов.

Достигнутые результаты

было	время	стало	время
длительный процесс подготовки информации;	40 минут	за каждой группой и специалистами закреплен день подачи информационных материалов	10 минут
много временных затрат уходит на апробацию информационного материала, фото и видео материалов, составление информационных текстов, избыточность информации	60 минут	Требования к качеству и количеству материала	10 минут
разностилевое оформление текстовой информации;	20 минут	единый стиль оформления материалов	5 минут
необходимость своевременного размещения новостей в соц.сетях	20 минут	использование автопостинга	5 минут

Достигнутые результаты

До реализации проекта	После реализации проекта
Время протекания процесса Минимум 60 минут Максимум 120 минут	Время протекания процесса Минимум 15 минут Максимум 45 минут

Экономия времени
Минимум 45 минут
Максимум 75 минут

Достигнутые результаты

До реализации лин-проекта

1. Длительный процесс подготовки информации.
2. много временных затрат уходит на апробацию информационного материала, фото и видео материалов, составление информационных текстов, избыточность информации, избыточность информации.
3. Разностилевое оформление текстовой информации .
4. Необходимость своевременного размещения новостей в соц.сетях ДОО.

После реализации лин-проекта

1. Вся информация передается по электронным формам связи .
2. Используются образцы, шаблоны и алгоритмы для подготовки новостей различного содержания .
3. Электронный вариант новостей формируется на компьютере, телефоне, исходя из требований к техническим характеристикам файлов и изображений, предъявляются требования к качеству и количеству материала.
4. Новости размещаются вовремя, без опозданий и задержки с использованием автопостинга.

Итоги реализации проекта

Сократили затраты времени практически во всех процессах.

Сформировалась сплоченная команда по внедрению улучшений в процессе освещения деятельности дошкольного учреждения в сети Интернет, а также с целью создания единого информационного пространства для оперативного и конструктивного взаимодействия педагогов и родителей