

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка  
(КОиН администрации г. Новокузнецка)  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 184» (МБ ДОУ «Детский сад № 184»)

654040, Россия, Кемеровская область- Кузбасс, г. Новокузнецк, улица Клименко, Дом 27 - В  
тел. 8-(3843)-54-45-31, E-mail: [mbdoy184@yandex.ru](mailto:mbdoy184@yandex.ru)

**«Оптимизация процесса подготовки и размещения информации в социальных сетях ДОО».**

название лин-проекта

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 184»  
(ФИО руководителя заказчика лин-проекта)  
*М.Ф. Казанцева*

Обоснование

<p><b>Основные данные:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Заказчик: Казанцева Марина Федоровна, заведующий ДОУ</li> <li>Процесс: подготовка и размещение информации в соц.сетях.</li> <li>Границы процесса: от получения информации до размещения ее в социальных сетях.</li> <li>Руководитель проекта: Карпенко Л.Н., старший воспитатель.</li> <li>Команда лин- проекта: Должикова Е.С.- воспитатель, Филимонова С.С.- воспитатель, Пичугина М.М.- учитель-логопед, Шамуратова А.В.- инструктор ФК</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Длительный процесс написания информационных текстов.</li> <li>Трата времени на согласование текста.</li> <li>Нет единообразия в оформлении информационных текстов</li> </ul>										
<p><b>Цели и эффекты</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. измерения</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени для написания и согласования информационных текстов</td> <td>100 минут</td> <td>30 минут</td> </tr> <tr> <td>Создание шаблонов для написания текстов, работа с документами общего редактирования</td> <td>нет</td> <td>есть</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени для написания и согласования информационных текстов	100 минут	30 минут	Создание шаблонов для написания текстов, работа с документами общего редактирования	нет	есть	<p><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Согласование паспорта лин-проекта 04.07.2023</li> <li>Картирование текущего состояния (04.07.2023- 21.07.2023 г.)</li> <li>Анализ проблем и потерь (24.07.2023- 28.07.2023 г.).</li> <li>Составление карты целевого состояния (31.07.2023.-11.08.2023)</li> <li>Разработка плана мероприятий (14.08.2023.-18.08.2023)</li> <li>Защита плана мероприятий 04.08.2023 по 01.09.2023</li> <li>Внедрение улучшений (11.09.2023-20.10.2023)</li> <li>Мониторинг улучшений (23.10.2023 -03.11.2023)</li> <li>Закрытие лин-проекта (06.11.2023 - 22.12.2023)</li> <li>Мониторинг стабильности достигнутых результатов (25.12.2023-10.01.2024)</li> </ol>	
Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель											
Сокращение времени для написания и согласования информационных текстов	100 минут	30 минут											
Создание шаблонов для написания текстов, работа с документами общего редактирования	нет	есть											
<p><b>Эффекты:</b> Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку. Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.</p>													