

Паспорт лин-проекта
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 184» г. Новокузнецка
 (наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

«Использование средств визуализации и алгоритмизации при организации образовательного процесса в ДОУ»

УТВЕРЖДАЮ:
Казанцева М.Ф., заведующий
 (ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)
Казанцева М.Ф.
 (И.О. Фамилия)

<p>Общие данные: Заказчик: Казанцева Марина Федоровна, заведующий Процесс: безопасное перемещение детей в ДОУ, сокращение временных потерь в ходе режимных моментов. Границы процесса в процессе образовательной деятельности и в ходе режимных моментов Руководитель лин-проекта Карпенко Л.Н., старший воспитатель Команда лин-проекта: Шорикова А.П., Боздунова Ю.Я., Тараканова Л.Н., Рыжкова М.А.-воспитатели</p>	<p align="center">Обоснование:</p> <p>1. Наличие временных потерь при организации образовательной деятельности и в ходе режимных моментах</p>						
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" data-bbox="188 863 1034 1034"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. изм.</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>сокращение времени на уборку группового помещения, сборы на прогулку и подготовку к образовательной деятельности</td> <td align="center">30 мин</td> <td align="center">15 мин</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: повышение качества образования в ходе сокращения временных потерь</p>	Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	сокращение времени на уборку группового помещения, сборы на прогулку и подготовку к образовательной деятельности	30 мин	15 мин	<p align="center">Сроки:</p> <p>1. Согласование паспорта лин-проекта – «06» 12. 2021 г. 2. Картирование текущего состояния - с «06» 12. 2021 г. по «27» 05. 2022 г. 3. Анализ проблем и потерь - с «06» 12. 2021 г. по «10» 12 2021 г. 4. Составление карты целевого состояния - с «10» 12.2021 г. по «16» 12. 2021 г. 5. Разработка плана мероприятий - с «17» 12 2021 г. по «20» 12. 2021 г. 6. Защита плана мероприятий - «21» 12. 2021 г. 7. Внедрение улучшений - с «17» 12. 2022 г. по «20» 05. 2022г. 8. Мониторинг результатов - с «23» 05. 2022 г. по «26» 05 2022 г. 9. Закрытие лин-проекта - «27» 05 2022 г. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов -27.05.2022-03.06.2022</p>
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель					
сокращение времени на уборку группового помещения, сборы на прогулку и подготовку к образовательной деятельности	30 мин	15 мин					