

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка  
(КОиН администрации г. Новокузнецка)  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 184» (МБ ДОУ «Детский сад № 184»)

654040, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, улица Клименко, Дом 27 - В  
тел. 8-(3843)-54-45-31, E-mail: [mbdoy184@yandex.ru](mailto:mbdoy184@yandex.ru)

**«Оптимизация временных затрат сбора на прогулку»**

название лин-проекта

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 184»

(ФИО руководителя заказчика лин-проекта)

М.Ф. Казанцева

Обоснование

<p><b>Основные данные:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Заказчик: Казанцева Марина Федоровна, заведующий ДОУ</li> <li>Процесс: Сокращение времени сбора на прогулку детей дошкольного возраста по средствам визуализации.</li> <li>Границы процесса: от создания временной творческой группы по разработке и апробации проектов до внедрения бережливых технологий. Руководитель лин-проекта: Карпенко Л.Н., старший воспитатель.</li> <li>Команда лин-проекта: Макеева Н.В., Пичугина Н.А., Рыжкова М.А., Тараканова Л.Н.,</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Длительный процесс организации сбора на прогулку.</li> <li>Сокращение прогулки из-за длительного сбора воспитанников.</li> </ul>							
<p><b>Цели:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед. измерения</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий</td> <td>Младшая-20 Средняя-20 Старшая-15 Подготовительная-15</td> <td>Младшая-15 Средняя-15 Старшая-10 Подготовительная-10</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий	Младшая-20 Средняя-20 Старшая-15 Подготовительная-15	Младшая-15 Средняя-15 Старшая-10 Подготовительная-10	<p><b>Сроки:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Согласование паспорта лин-проекта 12.01.2023</li> <li>Картирование текущего состояния (13.01.2023- 22.01.2023 г.)</li> <li>Анализ проблем и потерь (23.01.2023- 25.01.2023 г.).</li> <li>Составление карты целевого состояния (26.01.2023.-29.01.2023)</li> <li>Разработка плана мероприятий (30.02. 2023.-02.02.2023)</li> <li>Защита плана мероприятий 03.02.2023</li> <li>Внедрения улучшений (06.02.2023-10.04.2023)</li> <li>Мониторинг улучшений (11.04.2023 -08.05.2023)</li> <li>Закрытие лин-проекта (09.05.2023 - 22.05.2023)</li> <li>Мониторинг стабильности достигнутых результатов (23.05.2023-06.06.2023)</li> </ol>	
Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель								
Оптимизация процесса одевания детей на прогулку за счет применения алгоритма действий	Младшая-20 Средняя-20 Старшая-15 Подготовительная-15	Младшая-15 Средняя-15 Старшая-10 Подготовительная-10								
<p><b>Эффекты:</b> Сокращение временных затрат по организации сбора детей на прогулку. Исключение лишних действий воспитанников и педагогов.</p>										